

Központ

Iktatószám: B - 0003 - 43 /2012

Ügyintéző: Sztás Tamás

Melléklet: Felsőpáhok szennyvízrendszerének 2012. évi beruházási javaslata 2013. és 2014. éves kiegészítéssel

Németh Sándor
Polgármester
Polgármesteri Hivatal**Felsőpáhok**

Polgármesteri Hivatal Felsőpáhok	
Érk:	2012 APR 17
Szám:	328/2012 Mell.: /

Tárgy: Víziközmű rendszer középtávú beruházási javaslata**Tisztelt Polgármester Úr!**

Társaságunk elkészítette a települési és térségi víziközmű rendszer középtávú beruházási javaslatát, a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása illetve javítása érdekében. A programban felsoroljuk mindazon szükséges értéknövelő felújításokat, fejlesztéseket, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez.

A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint ütemeztük, a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével. 2012. évre ennek értelmében a várható eszközhasználati/koncessziós díj mértéke alapján állapítottuk meg a munkákat.

A tárgyévét követő időszakra megjelenített munkák ennek megfelelően tájékoztató jellegűek, és évente felülvizsgáljuk azokat, beépítve az újonnan felmerülő igényeket is.

A megvalósítás kizárólag a tárgyévre vonatkozóan az Önkormányzat írásos megrendelése alapján történhet.

Kérjük a beruházási javaslat áttekintését és az eredményes megvalósítás érdekében az általunk javasolt munkafeladatokra vonatkozó megrendelési igényt részünkre 2012. április 27-ig megküldeni szíveskedjenek.

Amennyiben döntéshozatal személyes egyeztetést igényel, úgy kérjük, szíveskedjenek azt Társaságunk felé jelezni.

Siófok, 2012. március 30.

Tisztelettel:


Fábrik Tamás
fejlesztési főmérnök**Dunántúli**
Regionális Vízmű Zrt.
24.
Tóth István
műszaki vezérigazgató-helyettesKapják: - Címzett
- Éri László üzemeltetési üzemvezető
- Filep Miklós fenntartási üzemvezető

FELSŐPÁHOK SZENNYVÍZRENDSZERÉNEK

2012. ÉVI

BERUHÁZÁSI JAVASLATA

2013. ÉS 2014. ÉVES KIEGÉSZÍTÉSSEL

Siófok, 2012. március 1.

Éri László
üzemvezető
Észak-Balaton Üzemeltetési
Üzemeltetőség

Éri László
üzemeltetési üzemvezető



Sztás Tamás
projektirányító

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

Az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot majd az értékmegőrzésre irányuló felújítási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

Abban az esetben, ha az aktuális évre előirányzott eszközhasználati/koncessziós díj összegét nem fordítják teljes mértékben a víziközmű-rendszerre, kérjük a fel nem használt forrást szíveskedjenek elkülönítetten kezelni. Erre azért van szükség, mert jövőben felmerülhetnek olyan fejlesztési, értéknövelő felújítási vagy beruházási feladatok, amelyek forrásigényei meghaladhatják az aktuális év eszközhasználati/koncessziós díj összegét.

A tervezett munkák elvégzését csak az Önkormányzat részéről történő megrendelés után indítja el Társaságunk. Az elvégzett munkákról műszaki átadás-átvételt kívánunk tartani, amit a teljesítés igazolás aláírásával jogszerűsítünk, és ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnak lehetősége van a munka minőségét és mennyiségét is ellenőrizni.

Az alábbi adatok tájékoztató jellegűek, a piaci viszonyok függvényében változhatnak, nem minősülnek árajánlatnak.

Fentiek alapján az alábbi beruházások megvalósítását javasoljuk:

FELSŐPÁHOK szennyvíz rendszer

2012. évre javasolt beruházások:

Sorsz.	Beruházás	Tervezett nettó összeg /eFt/	Tervezett bruttó összeg /eFt/	Javasolt forrás
2012/SZ1	Üzemi szivattyú beszerzés Rákóczi u.-i szv átemelő, DN 80-as csatlakozó idom Hmax=21m, Qmax=17l/s	660	838	Eszközhasználati díj
2012/SZ2	Üzemi szivattyú beszerzés Zrínyi u.-i szv. Átemelő, DN 80-as csatlakozó idom Hmax=21m, Qmax=17l/s	660	838	Eszközhasználati díj
2012/SZ3	Üzemi szivattyú beszerzés Cédrus, Vadrózsa u.-i szv. Átemelő, DN 80-as csatlakozó idom. Hmax=21m, Qmax=17l/s	660	838	Eszközhasználati díj
	Tervezett beruházás összesítve /eFt/	1 980	2 514	

A 2012. évi előirányzott eszközhasználati díj:	3 042 eFt
A 2012. évi díj elköteleződött felhasználása:	0 eFt
A 2012. évben beruházásra fordítható hányad:	3 042 eFt

Kérjük beruházási javaslatunk áttanulmányozását és a várható források figyelembe vételével annak végleges elfogadását.

Természetesen Társaságunk részére az Önkormányzat által pályázható lehetőségek teljesen nem ismertek, ezért kérjük azokat a feladatokat, amelyek pályázati forrásból is megvalósíthatók, szíveskedjenek külön kezelni és részünkre ennek megfelelően visszaigazolni.

Kérjük a tervezett beruházási javaslat tételenkénti megrendelését, melynek megfelelően a teljesítésekről gondoskodunk.

Amennyiben az Önkormányzat részéről egyéb más igények merülnek fel, legyenek kedvesek kiegészítésként részünkre megküldeni.

A javaslattal kapcsolatos visszaigazolásokat lehetőség szerint **2012. április 27-ig** szíveskedjenek megküldeni.

Az alábbiakban feltüntetett beruházások tájékoztató jellegűek, megvalósulásuk szükséges a víziközmű-rendszer biztonságos üzemeléséhez. A középtávú tervezés indokolja tételenkénti felsorolásukat.

2013. évre javasolt beruházások:

Sorsz.	Beruházási feladatok tájékoztató jelleggel	Tervezett bruttó összeg /eFt/
2013/SZ1	Üzemi szivattyú beszerzés (Zalaköszvényes), DN 80-as csatlakozó idom	
2013/SZ2	Tartalékszivattyú beszerzés /melegtartalék/ (Zalaköszvényes), DN 80-as csatlakozó idom.	
2013/SZ3	Tartalékszivattyú beszerzés /hidegtartalék/ (Zalaköszvényes), DN 80-as csatlakozó idom.	
	Tervezett beruházás összesítve /eFt/	2 500

A 2014.évi műszaki fejlesztési igények felmérés alatt állnak.