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Szám:  542- 19/2011.
VÁLLALKOZÁSI szerződés

mely létrejött egyrészről    Felsőpáhok Község Önkormányzata  

székhely: 

        8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.

adószáma: 

       15734501-1-20

bankszámlaszáma: 
       11749039-15435855

képviseletében 
        Németh Sándor  polgármester
mint megbízó (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:                        Tisza Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 

        8360 Keszthely, Sopron utca 1/b fszt 2.
adószáma: 

        13669892-2-20   
cégjegyzékszáma: 
         20-09-067157
kamarai nyilvántartási száma:

bankszámlaszáma:               11749039-20088026
                                             74500114-11027126
képviseletében: 
         Tisza Péter ügyvezető    
mint megbízott (továbbiakban: Vállalkozó)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

I. Szerződés tárgya
1. A Megrendelő megrendeli,  Vállalkozó pedig elvállalja a Felsőpáhok, Szent I. u. 69. szám (hrsz. 225/2) alatti ingatlanon – Hévíz Város Jegyzője által kiadott VFO/668-15/2011. számú jogerős építési engedély szerint – önkormányzati épület és orvosi rendelő felépítését,  valamint megelőző kiviteli tervdokumentáció elkészítését a 542/2011. iktatószámú közbeszerzési eljárás szerint.

2. Az 1. pontban meghatározott munkák terjedelmi, műszaki tartalma: az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti  engedélyezési tervdokumentáció, Vállalkozó árajánlata szerint kiterjed az épület használatra alkalmas állapotú létesítésére, az ingatlanon terv szerint szükségessé váló parkosítási munkák és parkolóépítési munkák elvégzésére, az építési tervben megjelölt beépített bútorok kivitelezésére is. 
3. Vállalkozó feladata a az elkészült épületre az energetikai tanúsítvány beszerzése is.

4. A tervek és dokumentumok részletes felsorolását a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

II. Teljesítési határidő
1. Kezdési határidő a szerződés aláírásának napja, befejezési határidő: 2012. február 21. Részhatáridő: Kiviteli tervdokumentáció szolgáltatása: 2011. december 31.
2. Az építési munkaterület átadására, az építési napló megnyitására a szerződés aláírásának napján kerül sor.
3. A közbeszerzési eljárás iratai jelen szerződés részét képezik.
III. Vállalkozó kötelezettségei
1. A kivitelezést az átadott engedélyes és a Vállalkozó által készített kivitelezési
dokumentáció alapján lehet végezni, figyelemmel a hatósági engedélyekre és
közműkezelői nyilatkozatokra, állásfoglalásokra.

2. A Vállalkozó által készített kivitelezési dokumentációt a Megrendelővel jóvá kell
hagyni. A kiviteli terv készítésére az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az irányadó. A tervdokumentációt Vállalkozó 8
példányban és elektronikus formátumban is köteles szolgáltatni.

3. A kivitelezés csak jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.
Vállalkozó kötelezettsége az építési és használatbavételi engedélyen kívül az összes
olyan engedély és/vagy felmentés megszerzése, amely a beruházás feltétele. 

4. Vállalkozó köteles a kivitelezéshez szükséges minden anyagot I. osztályú minősségben beszerezni vagy elkészíteni. 
5. A kivitelezés során az építés-kivitelezésre, technológiai szerelésre az adott szakágra vonatkozó szabványok, műszaki előírások alkalmazása kötelező.
6. Az építési munkák kivitelezésre vonatkozó – építéshatóság, szakhatóságok, közműszolgáltatók által előírt –  követelményeket a Vállalkozó köteles teljesíteni, ezek ellenértékét a vállalkozói díj magában foglalja.
7. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építési munkaterület biztonságáért, az általa alkalmazott vagy megbízott személyek vonatkozásában a munkavédelmi, balesetvédelmi és egyéb szabályok betartásáért.

8.  Vállalkozó saját költségén köteles a kivitelezés során biztosítani és fenntartani az összes olyan létesítményt, amely a beruházás védelmére és mások biztonsága érdekében szükségesek.

9.  Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület őrzéséről.
8. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően a munkaterület
átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet. Az építési naplóban írásban
rögzít minden olyan körülményt, mely a megvalósítással kapcsolatos. A naplóba
való bejegyzésre csakis jelen szerződésben meghatározott, illetve az általuk
megbízott személyek jogosultak. A felek 8 napon belül tehetnek egymás
bejegyzésére joghatályos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali
értesítés feltételével.

9. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat
haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a
hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn belül nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok
voltak, a Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és
kockázatára megszüntetni.

10. A Vállalkozó a szerződés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját
három példányban elkészíti, és azt a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
lezárásával egyidejűleg Megrendelő részére átadja, a beruházás minőségi
bizonylataival együtt. Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi
eljárás meghiúsul. 

11. Az építési munkaterületről származó építőanyagok, bontott építési termékek építési
célra való megfelelősségéről, ismételt felhasználhatóságáról a Megrendelő dönt.
Építési naplóba bejegyzett hasznosítási döntése esetén ezek az anyagok hulladéknak
nem minősíthetők, azok továbbra is a Megrendelő tulajdonát képezik és azok a
Megrendelő utasításai szerint hasznosíthatók. A Vállalkozó köteles a munkavégzés
alatt keletkező hulladék mennyiségét, fajtáját az építési naplóban folyamatosan
vezetni, a hulladékot elkülönítetten gyűjteni és a munkaterületről saját költségén
elszállítani, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek átadni.

12. A Vállalkozó a Kbt. 306.§ (2) bekezdése szerinti felelősségbiztosítási szerződéssel
rendelkezik, erre vonatkozó igazolása a szerződés mellékletét képezi. (2. számú
melléklet)

13. A Vállalkozó köteles a munkát befejezés előtt írásban készre jelenteni. A készre
jelentés alapján a Megrendelő az átadás-átvétel időpontját kitűzi. 

14. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben (az eljárás sikeressége esetén is) fel kell tüntetni
azokat a hibákat vagy hiányosságokat, amik a rendeltetésszerű használatot ugyan
nem befolyásolják, de amelyek teljesítése, javítása vagy pótlása szükséges, a
Megrendelő által meghatározott határidőn belül.

IV. Vállalkozói díj
1. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti munkákat egyösszegű fix díjas, átalányáras
árajánlata alapján végzi el bruttó 21999008 Ft-ért (azaz huszonegymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-nyolc forint).
2. Megrendelő ezennel nyilatkozik, hogy az önkormányzat nem tartozik az ÁFA hatálya alá (alanyi mentes), ezért jelen szerződésben felsorolt munkákra az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya nem vonatkozik.
3. A vállalkozói díj részletezését a költségvetési főösszesítő tartalmazza.

4. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben
a vállalási ár magában foglalja a vállalkozási szerződés Vállalkozó általi -
kifogástalan mennyiségben és minőségben, valamint határidőben történő -
teljesítése érdekében felmerülő összes anyag és szállítási költség, díj, bér, kiadás,
adó, VÁM, illeték, igazgatási eljárási költség, és egyéb, itt nem nevesített, a
Vállalkozó által fedezendő és Vállalkozót terhelő pénzügyi kötelezettségeket. A
vállalási ár semmiféle költség tekintetében sem módosítható.

5. A vállalkozási díj egyösszegű átalányár (a befejezési határidőre prognosztizált fix
ár), amely tartalmaz minden, a szerződés teljesítéséhez szükséges közvetlen és
járulékos költséget. A vállalkozási díj fedezetet nyújt a tervdokumentációban nem
szereplő, de a rendeltetésszerű használathoz, illetve a műszakilag szükséges munkák
elvégzésére.

6. A vállalkozás összege tartalmazza a szerződés tárgyának megvalósításához
szükséges valamennyi költséget. Utólagosan az árképzésben tapasztalt hibák, vagy
egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot a vállalkozó díj megemelésére, nem
mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.

7. Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete 2011. és 2012. évi költségvetésében biztosított.

V. Fizetési feltételek
1. Az építési munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Megrendelő biztosítja az
alábbiak szerint:

· igazolt 50%-os műszaki készültségi fok esetén rész-számla a vállalási
ár 30 %-ára, 
· a sikeres műszaki átadás-átvétel után végszámla a vállalási ár fennmaradó 70 %-ára.

2. A Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerűen kiállított és igazolt
számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítés üteméhez igazodó esedékességgel, a Kbt. 305. § (3) bekezdésében
előírtak szerint teljesíti. 

3. A végszámla kifizetésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás
megtörténte, és a teljesítési igazolás kiadása.

4. Megrendelő kijelenti, hogy alanyi adómentessége miatt a munkavégzés a 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján nem tartozik a  fordított adózás alá eső tevékenység alá.
VI. Kötelezettség megváltozása
1. Többletmunkát Megrendelő semmilyen jogcímen nem ismer el. Pótmunkát
elvégezni kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehet,
elszámolása az 1. számú melléklet részét képező tételes költségvetés egységárain,
annak figyelembevételével történik.

2. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerződésszerű
kötelezettségeit, és a lemaradás mértéke – a Vállalkozónak felróható okból -meghaladja a 30 napot az ütemezésben előírtakhoz képest, úgy Megrendelő jogosult
a szerződéstől elállni. Ebben az esetben jogosult a Megrendelő arra, hogy a fennmaradó vagy hiányzó munkálatokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és veszélyére
elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos többletköltségek
Vállalkozót terhelik.

3. Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozó vagyonával
kapcsolatosan a csődeljárás megindítását kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan
körülmény merül fel, amely a szerződés teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja,
vagy veszélyezteti.

4. A 30 napon túli késedelem esetén a Megrendelő elállási jogának gyakorlásához nem
köteles az érdekmúlást bizonyítani, amennyiben a teljesítésre póthatáridőt szabott és
a Vállalkozó azt is elmulasztotta.

5. Bármilyen címen is szűnik meg e szerződés, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a munkaterületet 5 napon belül visszaadja.

VII. A teljesítés biztosítékai
1. Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre a jogszabályok szerinti teljes körű jótállást vállal, valamint eleget tesz a Ptk. szavatosságról és jótállásról szóló előírásainak.

2. A jótállás kezdetét a sikeres műszaki átadást dokumentáló jegyzőkönyv
dátumától kell számítani.

3. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az utó-felülvizsgálati eljárást az átadástól
számított 1 éven belül kell megtartani, ezt legkésőbb az egy év leteltét megelőző
hónapban a Megrendelő köteles kezdeményezni.

4. A Vállalkozó felróható késedelem esetén a Vállalkozó a határidő lejártát követő naptól kezdődően (késedelembe esés napja) napi 200000 Ft/nap (azaz kettőszázezer  Ft/nap)összegű, kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy az
esetleges kötbér összegét Megrendelő a vállalkozói díjból visszatartsa.

5. A Vállalkozó a teljesítés biztosítékául 879960 Ft, azaz nyolcszázhetvenkilencezer-kilencszázhatvan forint (a nettó vállalási ár 5 %-a) teljesítési garanciát vállal,
banki biztosíték formájában. A teljesítési garancia a teljes beruházás sikeres műszaki
átadás-átvétel napjáig hatályos.

6. Vállalkozó a garanciális munkák fedezetére, a jótállás időtartamára 879960 Ft,
azaz nyolcszázhetvenkilencezer-kilencszázhatvan forint (a nettó vállalási ár 5 %-a), jóteljesítési biztosítékot nyújt banki biztosíték formájában. A biztosíték a teljes beruházás sikeres műszaki átadás-átvétel napjától  12 hónapi időtartamra vonatkozik.

7. Vállalkozó a jelen fejezet 5. pontjában megjelölt biztosítékot legkésőbb a szerződés
aláírásával egyidejűleg, a 6. pontjában megjelölt biztosítékokat pedig a végszámla
benyújtásával egyidejűleg köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
(3. számú melléklet)

VIII. Képviselet, ellenőrzés
1. Megrendelő a szerződés teljesítését a munka teljes befejezéséig rendszeresen,
hetente többször is ellenőrizheti. A feladat ellátásához a Megrendelő és
meghatalmazottjai részére a Vállalkozó biztosítja az építkezésre történő szabad
bejárást.

2. Megrendelő helyszíni képviselője a munkaterület átvételekor az építési naplóba
rögzítésre kerül.

Megrendelő képviselője:
Név:
Németh Sándor  polgármester

Cím:
8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67.
Tel/fax:
06(83) 344588
E-mail:
felsopahok@pahoknet.hu
Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr:
Név: Király Építőipari és Szolgáltató Kft


Cím:
8315 Gyenesdiás, Kisfaludy u. 10.
Tel/fax:
70/453-0841
E-mail:
 andras.kiraly@t-online.hu
Vállalkozó képviselője:
Név:
Tisza Péter
Cím:
 8360 Keszthely, Sopron u. 1/b. fszt. 2.
Tel/fax:
 30/9868-409, fax: 83/311750
E-mail:
 info@tiszaepkft.hu
IX. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződés módosítása csak írásban lehetséges, mindkét fél cégszerű aláírásával
érvényes.

2. A szerződés a Kbt 99/A.§ (2) bekezdése alapján nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján a megkötését követően haladéktalanul közzéteszi. 

3. A szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége,
értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - felek a Megrendelő székhelye
szerinti bíróság illetékességét fogadják el.

4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződéskötéskor hatályos
Polgári törvénykönyv illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Jelen szerződés hat eredeti példányban készült, melyből három példány a
Megrendelő, kettő példány a Vállalkozó birtokában marad. A szerződésből eredeti
példányt kap a műszaki ellenőr.

A felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Felsőpáhok, 2011. október 10.
               Németh Sándor





Tisza Péter
                polgármester 





  vállalkozó

      Megrendelő nevében




    Vállalkozó nevében
A kötelezettségvállalást ellenjegyzem:

         Dr. Horváth Éva 
               jegyző

Mellékletek a vállalkozási szerződéshez:
1. Tervek és dokumentumok jegyzéke 

· Hévíz Város Jegyzője által kiadott VFO/668-15/2011. számú jogerős építési engedélye (engedély, műszaki leírás, záradékolt tervek)  

· Árazatlan költségvetés

2. Vállalkozó építési tevékenységének vagyon és felelősségbiztosítása (Generali Biztosító 95597106093072700 kötvényszám)
3. Vállalkozói biztosíték igazolása (OTP Bank 288/VSZL/2011)
PAGE  
5

